

**План мероприятий («дорожная карта»)
по созданию и функционированию Центра образования естественно -
научной и технологической направленностей
«Точка роста»
при МБОУ «Зултурганская СОШ» 2022-2023 учебный год.**

№ п\п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки выполнения
1	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»:</p> <p>1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста:</p> <p>1.1.1. Издание приказа о создании Центра:</p> <ul style="list-style-type: none"> - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра. 	Приказ директора школы о создании центра в соответствии с методическими рекомендациями	Сентябрь
2	Создание Интернет странички на сайте школы.	Страничка на сайте	Сентябрь
3	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с вышестоящими инстанциями	Локальные сметы на проведение ремонтных работ	Апрель - май
4	Согласование проекта зонирования Центра школы с вышестоящими инстанциями		Апрель - май
5	Согласование инфраструктурного листа Центра.		Апрель - май
6	<p>Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:</p> <p>1. формирование штатного расписания Центра;</p>	<p>Свидетельство о повышении квалификации</p> <p>Приказ директора школы об утверждении штатного</p>	<p>Апрель – июнь</p> <p>Сентябрь</p>

	2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе.	расписания	Апрель – июнь
7	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.	Приказ директора школы о направлении в командировку	По плану
8	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - косметический ремонт, приведение площадок МБОУ «СОШ №2» г. Элисты соответствию с фирменным стилем «Точка роста».	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май - октябрь
9	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра.	Информация на сайте школы	Сентябрь-октябрь
10	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку.	Отчет директора школы	Август
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь - октябрь
12	Открытие Центра в единый день открытия.	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
13	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.	Отчет директора школы	Еженедельно