

Приложение 2
к приказу № 113
от 16.02.2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ «Зултурганская СОШ»
Х.Н.Бачаева
«16» 02 2022 г.

ПЛАН

первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году на базе МБОУ «Зултурганская СОШ»

№	Наименование мероприятия	результат	ответственный	срок
1	Организационные мероприятия:			
	-изучение нормативно правовых документов по вопросу создания Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году; -изучение опыта школ по созданию и оформлению зон для создания «Точка роста»	Проекты оформления кабинетов	Директор школы, учителя физики, химии, биологии	Февраль
2	Формирование и согласование инфраструктурного листа по центрам «Точка роста»	Список оборудования	Директор школы, учителя физики, химии, биологии	февраль
3.	Разработка и утверждение Плана первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центров образования научно- естественной и технологической направленности.	Приказ по школе	директор	март
4.	Разработка и утверждение примерного Положения о Центре «Точка роста»	Положение	директор	март
4.	Разработка и утверждение Медиаплана по информационному сопровождению создания Центров «Точка роста»;	Приказ по школе	директор	март
5.	Формирование и согласование дизайн - проектов центров «Точка роста»	Распорядительный акт отдела образования	Директор школы, учителя физики, химии, биологии	апрель
6	Проведение торгов на	Приказ по школе	директор	май- июнь

	приобретение учебного оборудования, мебели для кабинетов «Точка роста», заключение договоров			
7	Проведение торгов на ремонтные работы, заключение договоров	Приказ по школе	Директор	май- июнь
7	Контроль за ходом косметических ремонтов в кабинетах центров «Точка роста»	Подписание акта выполненных работ	Директор	июль
8	Мониторинг установки и наладки оборудования	Подписание акта выполненных работ	Директор	август
9	Проведение мониторинга набора детей обучающихся по программам центров «Точка роста»	Приказ по школе	Руководитель центра «Точка роста»	сентябрь
10	Открытие и начало работы центров «Точка роста» в единый день открытия	Линейка	Руководитель центра «Точка роста»	август 2022
11	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	Мониторинг на сайте	Руководитель центра «Точка роста»	1 раз в квартал